

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Генеральный директор ООО«Андромеда»

ЕРЁМИНА О.С.

«__» мая 2018 г.

План-график текущего ремонта в 2018 году

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц	Исполнитель	Калькуляция работ, руб.	месяц												Примечание
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Всеволожск, Степной проспект, д.16, к.1, к.2																		
<i>Аварийно-восстановительные работы</i>																		
1	Ремонт инженерных систем.	%	2	ООО "Андромеда"	15 000,00													
2	Ремонт кровли	%	2	ООО "Андромеда"	30 000,00													
3	Ремонт (замена) фурнитуры окон, дверей помещений МОП	%	2	ООО "Андромеда"	10 000,00													
<i>Планово-предупредительные ремонтные работы</i>																		
1	Ремонт забора ограждения периметра	м.пог.	10	Подрядчик	40 000,00													
2	Ремонт кровли корпуса 2 в местах протечек	м.кв.	30	Подрядчик	150 000,00													
3	Ремонт водосточных труб	шт.	5	ООО "Андромеда"	15 000,00													
4	Ремонт облицовочного покрытия цоколя 2-го корпуса	м.кв.	15	ООО "Андромеда"	19 500,00													
5	Косметический ремонт площадок 1-х этажей 2-го корпуса	м.кв.	20	ООО "Андромеда"	40 000,00													
					319 500,00													

Главный инженер ООО «Андромеда»

СОЛОДНИКОВ Д.А.