

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Андромеда»

ЕРЁМИНА О.С.

«___» декабря 2016 г.

План-график текущего ремонта в 2017 году

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц	Исполнитель	Калькуляция работ, руб.	месяц												Примечание
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Янино-1, ЖК "Брусничный"																		
Аварийно-восстановительные работы																		
1	Ремонт систем ХВС, ГВС, СО, водоотведения			ООО "Андромеда"	100 000,00	○												○
2	Ремонт лифтового оборудования			Подрядчик	100 000,00	○												○
3	Ремонт системы АППЗ			подрядчик	50 000,00	○												○
4	Ремонт кровли			ООО "Андромеда"	50 000,00	○												○
5	Ремонт (замена) фурнитуры окон, дверей помещений МОП			ООО "Андромеда"	50 000,00	○												○
Планово-предупредительные ремонтные работы																		
1	Сезонные обходы зданий	шт.	2	ООО "Андромеда"	4 000,00				○								○	
Работы по благоустройству																		
1	Установка ограждения газонов	м.пог.		Подрядчик	300 000,00					○	○							
2	Установка ограждения территории	м.пог.		Подрядчик	3 000 000,00					○	○	○						
3	Установка шлакбаумов	шт.	3	Подрядчик	350 000,00				○	○	○							
					4 004 000,00													

Главный инженер ООО «Андромеда»

СОЛОДНИКОВ Д.А.