

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Андромеда»

ЕРЁМИНА О.С.

«___» декабря 2016 г.

План-график текущего ремонта в 2017 году

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во единиц	Исполнитель	Калькуляция работ, руб.	месяц												Примечание
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Янино-1, ул. Новая д.16																		
Аварийно-восстановительные работы																		
1	Ремонт систем ХВС, ГВС, СО, водоотведения			ООО "Андромеда"	200 000,00	○												○
2	Ремонт лифтового оборудования			Подрядчик	250 000,00	○												○
3	Ремонт системы АППЗ			подрядчик	100 000,00	○												○
4	Ремонт кровли			ООО "Андромеда"	100 000,00	○												○
5	Ремонт (замена) фурнитуры окон, дверей помещений МОП			ООО "Андромеда"	90 000,00	○												○
Планово-предупредительные ремонтные работы																		
1	Косметический ремонт 1-го этажа парадной после пожара	м.кв.	50	Подрядчик	75 000,00		○	○										
2	Устройство сливных трапов в помещении подвала	м. пог.	150	ООО "Андромеда"	175 000,00			○	○	○								
3	Замена дренажных насосов	шт.	4	ООО "Андромеда"	60 000,00	○	○											
4	Установка воздухоотводчиков на СО	шт.	60	ООО "Андромеда"	30 000,00		○											
5	Оборудование системы освещения МОП датчиками движения	шт.	162	ООО "Андромеда"	243 000,00	○												○
6	Сезонные обходы зданий	шт.	2	ООО "Андромеда"	4 000,00				○								○	
Работы по благоустройству																		
1	Установка ограждения газонов	м.пог.	700	Подрядчик	245 000,00					○	○							
					1 572 000,00													

Главный инженер ООО «Андромеда»

СОЛОДНИКОВ Д.А.